
Turnerschaft 1905 München e.V.

Geschäftsstelle:
l. Vorsitzender: Karl-Heinz Baudrexl, Lena-Christ-Str. 2, 82008 Unterhaching,

Te1.0179 2943538

Schriftführerin: Angela Pröls, Frauenalplweg 8, 81825 München, Tel. 089 4392601

Mail: geschaeftsstelle@Lumerschaft i 905.de

Protokoll zur außerordentlichen Mitgliederversammlupg, bezüglich Daches der
Grillstation, am 14. Mai 2019 in der Gaststätte ,"Aloisius" Bezirkssportanlase Süd.
Max-Reinhardt-Wes 28. 81739 München

Beginn: 20:10 Uhr Anwesend: 26 stimmberechtigte Mitglieder
Ende: 21:30 Uhr

Versammlungsleiter:
Schriftführerin:
Vorstellung der Varianten A und B:

Karl Baudrexl, 1. Vorsitzender
Angela Pröls
Johannes Gratzer, 2. Vorsitzender

Tagesordnung:

1. Begrtißung der Teilnehmer.

2. Feststellung Anzahlder stimmberechtigtenMitglieder.

3. Vorstellen der Variante A mit Kostenrahmen und Zeitaufwand.

4. Vorstellen der Variante B mit Kostenrahmen und Zeitatfwand.

5. Diskussion und Fragen.

6. Abstimmung Variante A oder B

7. Beschlussfassung.

1. Begrüßung der Teilnehmer.
Karl begrüßte die Mitglieder und erklärte den Grund für die Einladung zur
außerordentlichen Mitgliederversammlung

Alle stimmberechtigten Mitglieder wurden rechtzeitig, 10 Tage vor der Versammlung,
eingeladen.

Abfrage ob Gäste (nicht stimmberechtigte Mitglieder) anwesend sind?
Es sind keine Griste anwesend!

Feststellung Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder.

Es sind 26 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, siehe Anlage I
2.
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3. Vorstellung Variante A: Johannes Gratzer

Ausführung A: Das Dach bleibt in dem jetzigen Zustand, ca.40 cm über dem
Schuppendach.

Hansi stellt die aktuelle Situation dar und erklärt, was an dem momentanen Dach
noch fi.ir Arbeiten durchgeftihrt werden müssen.
Berechnungen über die Statik erfolgen von der Holztechnik-Hochschule in Rosenheim,
wenn die Variante feststeht.
Hansi erklärt, wo zusätzliche Verstrebungen eingebaut werden müssen, um die
Statik zu gewährleisten.

Kostenrahmen für die Fertigstellung:
650.- € netto ftir Material + ca.2600.- € Kosten ftir den Dachdecker/Spengler,
der noch Unterstützung von 1 -2Mann aus unserem Verein benötigI.
Insgesamt: ca.3250.-€

Zeitaufw and für die Fertigstellung:
22 Stunden >> 1 Arbeitsdienst-Wochenende mit 4 - 5 Personen

4. Vorstellung Variante B: Johannes Grutzer

Ausführung B: Das Dach wird vorne auf ca. t5 - 2A cm äber dem Schuppendach
abgesenkt.

Hansi erkltirt die Vorgehensweise, wenn das Grilldach vorne abgesenkt wird.
Angedacht war, das Grilldach auf Schuppenhöhe abzusenken.
Reiner Hillmann und Hansi haben zwei Spengler, unabhängig voneinander, dazubefrag!
und zwei gleiche Meinungen erhalten:
Es ist davon abzuraten das Blech an der Vorderseite des Dachs spitz zusafirmenlaufen zu
lassen, da an dieser Stoßstelle das Blech nur verlötet werden kann und keine Dichtigkeit
auf Dauer erreicht werden kann.

Kostenrahmen für den Umbau:
1840.- € netto für Material + ca. 3000.- € Kosten für den Dachdecker/Spengler, der
noch Untersttitzung von I - 2 Mann aus unserem Verein benötigt.
Insgesamt : ca.4840.- €

Zeitaafwand für den Umbau:
55 Stunden >> 2 Arbeitsdienst-Wochenenden mit 4 - 5 Personen

ZubeidenVarianten zeigt Hansi Fotos um diverse Bauteile zu erklären.
Bei Variante A ergibt sich eine Durchgangshöhe von234cm. bei Variante B von 2I5cm.

Abschließend bedankt sich der l.Vorsitzende Karl Baudrexl bei Hansi Gratzer, Anla
Schliack und Alex Englberger für die Ausarbeitung und anschauliche Darstellung.
Er gewährt allen Anwesenden ein paar Minuten Pause.

5. Fragen und Diskussion:
Hansi erklärt noch ein paar aufgekoflrmene Fragen und es wird diskutiert, welche
lnnenverkleidung an der Schuppenwand bei der Sitzgruppe angebracht werden soll.
Es erfolgt eine Einigung auf Fichten 3-Schicht-Platten mit rustikaler Ausflihrung,
wie z.B. Schrubben, Bürsten, etc.

Anschließend kommt es zur Abstimmung über die Variante A oder B.
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6. Abstimmung Variante A oder B:

Variante A: Das Dach bleibt in dem jetzigen Zustand

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Ja: 26

Variante B: Das Dachwirdvorne auf ca. l5 - 20 cm über dem Schuppendach abgesenkt.

Nein: 26

Enthaltungen: 0

Ja: 0

7. Beschlussfassung:
Einstimmig wird Variante A angenommen.
Das bedeutet, das Dach bleibt so wie es ist und wird fertiggestellt.

Über die Farbgestaltung, wird ebenfalls abgestimmt:
Farbvorschlag I Ia: 22
Farbvorschlag II . Ia: 3

Farbvorschlag tII Ja: 0

I Stimmenthaltung

Der Termin flir diesen Arbeitsdienst wird noch geklärt.

Karl Baudrexl beschließt nun die außerordentliche Versammlung und
gibt eine kleine Pause bis zur regul2iren Monatsversammlung.

8. Anlasen:

Anlage 1 Abstimmliste 14.05.2019

Anlage 2 Foliensatz: Schliersee Umbau Freisitz

Anlage 3 Angebot Spenglerei (Xaver Huber)

,%Z 0Y-/,.( gez-AngelaPröls

Karl Baudrexl
1. Vorsitzender

Angela Pröls
Schriftftihrerin
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